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La Rehabilitació de dues adoberies de Vic

DADES GENERALS

Projecte: Rehabilitació de dues adoberies per a centre d’interpretació i espais de pública concurrència

Protecció patrimonial: BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) com a ZIE (Zona d’Interès Etnològic)

Promotor: Ajuntament de Vic

Projecte : Elisenda Foradada Vilarrasa i Mireia Noguera Garcia, arquitectes municipals

Col·laboradors: Miquel Autet Gubieras, arquitecte tècnic municipal - pressupost-planificació-control de 
qualitat

Javier Monte Collado, arquitecte-estructures

Patricia Amat i Eulàlia Ribó, restauradores

Anna Bach Gomez, arqueòloga

Esitec, enginyeria instal·lacions

Drecció d’obra: Elisenda Foradada Vilarrasa i Mireia Noguera Garcia, arquitectes municipals

Direcció d’execució de l’obra: Miquel Autet Gubieras, arquitecte tècnic municipal

Coordinadora de seguretat i salut: Marta Serra Espaulella, arquitecta tècnica

Adjudicatari de l’obra: Vesta Rehabilitación, SL

Cap d’obra: Iker Oñate Jimenez, arquitecte tècnic 

Encarregat: Fernando Domingo

Inici obra: 5 de setembre de 2022 

Final obra: 9 de maig de 2024

Pressupost liquidació de l’obra sense IVA: 2.163.766,08 €

Superfície rehabilitada: 1.341 m2



Metodologia| MEMÒRIA I MATÈRIA

La Rehabilitació de dues adoberies de Vic

|Número 4||Número 2|



Condicions del projecte

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI

VISIBLE I INVISIBLE

REUTILITZACIÓ
REHABILITACIÓ

REDUCCIÓ EMISSIONS CO2

▪ Reutilitzar materials de la pròpia obra
▪ Reutilitzar materials d’altres obres
▪ Ús materials km 0 i sostenibles
▪ Ús de materials menors emissions 

incorporades
- Fusta
- Ceràmica cuita en forns biomassa
- calç

PROGRAMA  CONSCIENT
CONNECTOR URBÀ 

REHABITAR UN BARRI

Estratègies passives: espais temperats i 
proteccions solars
Control espais climatitzats per l’usuari 

Paraules com blanquers, aluders 
o pergaminers, i termes tècnics 
com adob vegetal, descarnar, 
rendit o piquelatge, així com les 
eines associades: esclops, 
davantal de cuir, tenalles, 
civeres o posts de ferrejar...



Carrer de les Adoberies |Número 2 i 4 | Vic | BCIN – ZIE Situació

La situació| ESTRATÈGIES URBANES PASSAT I FUTUR



Noves cavallerisses

Universitat

Gran parc fluvial
El Sucre

La biblioteca Pilarin Bayes

La Catedral
L’Atlàntida

La situació| ESTRATÈGIES URBANES PASSAT I FUTUR



La situació| ESTRATÈGIES URBANES PASSAT I FUTUR



|ESTUDIS PREVIS|



ESTUDIS PREVIS:

Metodologia| MEMÒRIA I MATÈRIA

Metodologia| MEMÒRIA I MATÈRIA

▪ La cronologia | LA HISTÒRIA COM A RELAT
- Recerca documental

- Entrevistes a professionals i pellaires (antropologia)

▪ L’etnologia| LA FORMA D’HABITAR
- Estudi del procés del treball de la pell

- Entrevistes a professionals i pellaires (antropologia)

- Les senyals d’habitar: tints, cartells satírics, ganxos...

▪ La preexistència |FORMA I FUNCIÓ
- Detectar la funció de l’arquitectura 

- Estructura / plantes diàfanes

- Situació de les connexions

- Desmaterialització de les plantes

- La materialitat: diagnòstics
• Estat de l’estructura de fusta

• Estudi estratigràfic interior i exterior

• Estudi d’expectativa arqueològica



Cronologia

Cronologia| LA HISTÒRIA COM A RELAT



Cronologia| LA HISTÒRIA COM A RELAT



Cronologia| LA HISTÒRIA COM A RELAT



Cronologia| LA HISTÒRIA COM A RELAT



El treball de la pell

L’etnologia| LA FORMA D’HABITAR



El treball de la pell

L’etnologia| LA FORMA D’HABITAR



El treball de la pell

L’etnologia| LA FORMA D’HABITAR



Els elements i senyals

L’etnologia| LA FORMA D’HABITAR



La preexistència|FORMA I FUNCIÓ

La preexistència| FORMA I FUNCIÓ



La preexistència| FORMA I FUNCIÓ

PLANTES:
materialitat i funcionalitat



La preexistència| FORMA I FUNCIÓ

Planta Semisoterrani



La preexistència| FORMA I FUNCIÓ

Planta Baixa



La preexistència| FORMA I FUNCIÓ

Planta Primera



La preexistència| FORMA I FUNCIÓ

Planta Segona



La preexistència| FORMA I FUNCIÓ

Diversitat constructiva



La preexistència| FORMA I FUNCIÓ

Determinació de la distribució i nivell d’afectació xilòfaga

▪ Metodologia

- Inspecció visual 
tradicional 

- Mesurar humitat fusta 
amb xilohigròmetre
protimeter

- Detectar activitat 
termítica: aparell escoltar 
trencament de la fibra)

- Detectar el moviment 
dels tèrmits: aparell 
ultrasons

- Determinar la resistència 
mitjançant trepants i 
resistògraf



La preexistència | CONÈIXER L’ESTAT ACTUAL DELS EDIFICIS

Determinació resistència de les bigues existents i espècies
▪ Extracció de 20 mostres per determinar espècies i classe resistent

Procedencia Classe Resistent

Pollancre C-18

Pi C-24

Roure (2 jàsseres) C-24



La preexistència| FORMA I FUNCIÓ

FAÇANES



Cartografia d’ubicació de cales de prospecció i mostres

La preexistència| FORMA I FUNCIÓ



Cartografia sistemes constructius



Cartografia de degradacions



Cartografia d’arrebossats



Cartografia de intervencions



Estudi estratigràfic



Criteris d’actuació

La situació| ESTRATÈGIES URBANES PASSAT I FUTUR

|Número 2| |Número 4|

Rehabilitació i canvi d’ús

Reintegració revestiment

Restauració

Consolidació revestiment



Consolidació i reintegració 
revestiment

Consolidació revestiment

Façana nord

ADOBERIES 2.  FAÇANA NORD I OEST
1a capa: Regularització del suport amb
morter de calç hidràulica NHL 3,5 aplicat
amb projecció i planejat.
2a capa: Morter de calç aèria en pasta
amb afegit de pigment natural i sorra de
granulometria grossa amb acabat rentat.
3a capa: Morter de calç aèria en pasta
amb afegit de pigment natural amb
addició de sorra de granulometria grossa
amb acabat rentat efecte envellit, amb
punxonament per simulació de carreus o
amb efecte abuixardat en sòcols.

La preexistència | CONÈIXER L’ESTAT ACTUAL DELS EDIFICIS



Consolidació i reintegració 
revestiment

Consolidació revestiment

Façana sud

ADOBERIES 2.  FAÇANA SUD (RIU)

1a capa: Regularització del suport amb 
morter de calç hidràulica NHL 3,5 aplicat 
amb projecció i planejat.
2a capa: Morter de calç aèria amb afegit 
de pigment natural i adició de sorra de 
granulometria grossa amb acabat 
rentat.
3a capa: Projecció d’àrid gros (sorra de 
la Cantina + ull de perdiu basàltic) sobre 
2a capa i premsat amb rodillo amb 
acabat efecte rentat.

La preexistència | CONÈIXER L’ESTAT ACTUAL DELS EDIFICIS



La preexistència | CONÈIXER L’ESTAT ACTUAL DELS EDIFICIS

Vestigis interiors:



Estudi d’expectativa arqueològica

La preexistència | CONÈIXER L’ESTAT ACTUAL DELS EDIFICIS



La proposta|LA NOVA FORMA D’HABITAR 

PLANTA SEMI SOTERRANI



La proposta|LA NOVA FORMA D’HABITAR 

PLANTA BAIXA



La proposta|LA NOVA FORMA D’HABITAR 

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA



La proposta|LA NOVA FORMA D’HABITAR 

PLANTA ASSECADORS

PLANTA COBERTA



|PROCÉS CONSTRUCTIU|



Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR

El procés constructiu: desmuntar per construir

1. IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS

2. DESMUNTATGES

3. CONSOLIDACIÓ MURS EXTERIORS

4. REFORÇ ESTRUCTURAL VERTICAL I HORITZONTAL DE LES PLANTES 

SUPERIORS

5. EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA DE LA PLANTA SOTERRANI

6. REFORÇ DEL FORJAT DE LA PB I ELIMINACIÓ DE PILAR

7. DESMUNTATGE DE LA COBERTA I FORMACIÓ DEL CINTURÓ DE LA COBERTA

8. EXECUCIÓ DE L’ESTRUCTURA DE L’ASCENSOR

9. DESMUNTATGE DE BIGUES I JÀSSERES, SANEJAMENT I SUBSTITUCIÓ

10. FORMACIÓ DE FORJATS COL·LABORANTS

(PANELLS CLT)

11. RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES

12. MUNTATGE DE COBERTA

13. ACABATS INTERIORS (revestiments, paviments i assecadors)

14. INSTAL·LACIONS



1. Implantació

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



2. Neteja i buidat de terres i runes

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



3. Desmuntatge, neteja i aplec

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



3. Desmuntatge, selecció i reparació

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



4. Buidat de sostres (entrebigats)

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



5. Consolidació de murs exteriors

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



6. Reforç de pilars

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



7. Cèrcols perimetrals i futur suport CLT

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



8. Doblat de parets

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



9. Cèrcol Coberta

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



10. Estintolament jàssera planta baixa

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



11. Reforç forjat planta baixa

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR

12. Sanejament i substitució bigues



12. Sanejament i substitució bigues

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



12. Sanejament i substitució jàsseres

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



13. Recol·locació enllatats i soleres

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



14. Muntatge CLT

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



14. Muntatge CLT

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



15. Connexió CLT jàsseres

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



16. Cobertes: estructura i aïllament

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR

17. Elements singulars: ràfec



17. Elements singulars: balcó

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



17. Elements singulars: els assecadors

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



18. Control de Qualitat

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



19. Façanes consolidació i reinterpretació

Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR



Procés constructiu| DESMUNTAR I CONSTRUIR

20. Interiors consolidació i reinterpretació



|OBRA ACABADA|



















Moltes gràcies per la teva atenció
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